

Szakmai-műszaki beszámoló

LEADER Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása
VP6-19.3.1-17

Közösségi terek az együttműködésben

Ügyfél neve: VÖLGY VIDÉK VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZÖSSÉG KÖZHASZNÚ Egyesület

Ügyfél címe: 2473 Vál, Vajda J. u.2

Ügyfél azonosító: 1004444714

Projekt azonosító: 1867350992

Támogatói okirat száma: 3046412884

Mérföldkő száma: 2.

A VÖLGY VIDÉK VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZÖSSÉG KÖZHASZNÚ Egyesület 2017.08.18-án támogatási kérelmet nyújtott be a LEADER Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása (VP) jogcím keretében.

Konzorcium további tagjai:

Szebb Vidékért Nonprofit Kft
2063 Óbarok, Vázsony puszta 11

Megújuló Zöld Föld Regionális Energiahatékonysági és Környezetvédelmi Alapítvány
5211 Tiszapüspöki, Fő út 21.

A projekt megvalósításának helyszínei:

2473 Vál, Vajda J. u.2, HRSZ: 609,
2063 Óbarok, Vázsony puszta 11 HRSZ: 9233/17
5211 Tiszapüspöki, Fő út 21. HRSZ: 302/5

Pénzügyi beszámoló:

A Projekt teljes költsége összesen (Ft)	20 137 681
A Projekt elszámolható költségei összesen (Ft)	20 137 680
A Projekt nem elszámolható költségei összesen (Ft)	1
Támogatás összege (Ft)	20 137 680
Önerő (Ft)	1

A támogatási kérelemben az 2. Mérföldkőig tervezett felhasználni kívánt támogatási összeg:
4.884.677 Ft Szebb Vidékért Nonprofit Kft
9.000.013 Ft Megújuló Zöld Föld Regionális Energiahatékonysági és Környezetvédelmi Alapítvány
2.052.994 Ft VÖLGY VIDÉK VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZÖSSÉG KÖZHASZNÚ Egyesület

Megvalósítani tervezett eredmény:

A projekt keretében eszközbeszerzés és építési tevékenység valósul meg. A Szebb Vidékért Nonprofit Kft 2020.09.30.-ig, mint 1. mérföldkő eléréséig a tervezett összes eszközt megvásárolta, illetve az építési tevékenységet is elkezdte. Elkészült a talajelőkészítés, földmunkák, a betonozás és a pillérek ezen időszakig.

Szakmai beszámoló:

Beszerzésre kerültek az alábbi eszközök:

- 1 db sátor
- 20 db sörpád garnitúra
- 1 db ülőgarnitúra
- 2 db teraszfűtő
- 10 db virágláda
- 1 db polcrendszer - kerti ház

Építés:

Az első mérföldkő tevékenységein túl elkészült a fa tetőszerkezet, a tetőfedés, a gerendák lazúros festése, fagyvédelem elleni védekezése, illetve az ereszcatornák kialakítása. A teljes építési tevékenység megvalósult, a közösségi tér kialakításra került, annak használatbavételi engedélyre rendelkezésre áll.

Megújuló Zöld Föld Regionális Energiahatékonysági és Környezetvédelmi Alapítvány

Az Alapítvány vállalt tevékenysége építési beruházás volt, mely keretében egy szolgáltatást kiegészítő tároló épület építése valósult meg. Az épület funkciója kerékpár – és lószerszámtároló. Mindemellett az épület mögött egy lóbeálló is kialakításra került. Egy teljesen új épület létesült, az épület földszintes, magastetős, hagyományos építési módban létesült. A szálláshelyi főépületből közelíthető meg az északi oldalon egy főbejárat található, a keleti oldalon pedig 2 db elektromosan nyitható ajtó. Az épület használatbavételi engedélyre rendelkezésre áll.

VÖLGY VIDÉK VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZÖSSÉG KÖZHASZNÚ Egyesület

2022.04.22.-én Tiszapüspökiben rendezvényt tartott Községi terek az együttműködésben címmel, ahol Bartucz Éve előadása mellett Sándor Dezső és nép zenekara is bemutatkozott. A rendezvényen részt vevők részére catering szolgáltatást biztosított az Egyesület. A rendezvényhez az étel és italszolgáltatás mellett a hangosítást is biztosítottuk.

Fotódokumentáció külön csatolva.

Marketingtevékenység keretén belül kiadvány készült.

Az Egyesület biztosította a kötelező nyilvánosság megvalósulását, mind a 3 konzorciumi partner részére projektábrát, a beszerzett eszközökre matricát készített.

Mindemellett a projektmenedzsmenti tevékenységet is biztosítottuk.

Tájékoztatás, nyilvánosság

A projekt keretében tájékoztató tábla került elhelyezésre, melyet a kifizetési kérelemhez csatolt fotódokumentáció tartalmaz.

A beszámoló alapján az 2. Mérföldkőben vállalt tevékenységek megvalósításra kerültek.

Vál, 2022.07.30.

Völgy Vidék Község
2473 Vél, Vajda J. u. 2.
Adószám: 18502057-1-07
Bsz.: 0120004090050848
elnök